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V névaznosti na Usneseni Rady hlavniho mésta Prahy
€.1308 ze dne 31. 5. 2016 zpracoval Institut planovéni a rozvoje
hl. m. Prahy aktualizaci dokumentu ,Vystavisté Praha - material
k navrhu koncepce budouciho vyuziti®.

Zpracovany dokument vychazi ze stavajici koncepce
budouciho vyuZziti arealu Vystavisté (URM, 2013) a dopliiuje ji
na zakladé nové zjisténych Gdajd, potfeb vefejnosti
a dllezitych aktérd v Gzemi. V ramci aktualizace byly stanoveny
realné projekty s ohledem na dobu realizace - kratkodohé,
u nichZ se pfedpoklada zahajeni v fadu mésicl, dlouhodobé, kde
se predpoklada realizace v fadu nékolika let a naro¢né, u nichz
je nezbytné provést dalsi provéfeni. Predlozeny dokument
slouzi jako tzv. akénf plan jednotlivych krokl obnovy, u kterého
se oCekava dalsi pribézné doplnéni.

Cilem aktualizace je najit takové FeSenfi, které umoZni rozvoj
arealu Vystavisté v synergii s celym méstem a které umozni
vyuziti a zhodnoceni areédlu z kratkodobého i dlouhodobého
pohledu pfi zachovani ekonomické umérenosti pfi realizaci,
provozu i Gdrzbé.
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Generel prostoru a objekty

Objekty nevyZadujici vyraznéjsi dpravy

) . L ) Parametry R .
Nazev objektu Oznaleni  ZONa  ,usiavéns  usitnd plocha obestavéng Stavajici strategie (2013)

plocha m? m? prostor m?

Zapojit objekt a jeho program do arealu

Pavilon AVU 1.4 kultura 2520 2110 25010 . vy x
Vystaviste.
Restaurace PraZan 1.8 kultura 500 854 1995 Zachovat provoz, propojit se
Stromovkou.
Restaurace Staroceska 2.9 open 384 548 902 Zapojit do Stromovky a nalézt nového
Rychta air provozovatele.
Mala sportovni hala 53 sport 5220 | 56550 | 54250 Pokratovat se soucasnym vyuzitim

(maly zimni stadion)

Divadlo Pyramida 5.4 sport 2080 1444 14 414 | Pokracovat se souasnym vyuzitim.

Ve stfednédobém horizontu slouzi

Provozné Gvodnimu Gcelu. V dlouhodobém
administrativni budova 5.2 sport 4930 7190 | 39439 | PYV ' o
Ve skladd horizontu bude modernizovano

pfipadné presunuto.

Hotel Expo 5.6 sport - - - Pokracovat se sou¢asnym vyuzitim.




Aktualizovana strategie (2016)

Orientacni  Pfredpoklad.

- . Projednat s: Navazujici kroky, forma zadani
rozpocet terminy

Objekt neni ve spravé RPRG, patfi AVU.
AVU je ochotna podilet se na pfizplsobeni
programu objektu tak, aby byl objekt vice
integrovan do arealu Vystavisté.

Nenf.

Dle plvodni koncepce. Objekty gastronomie
by mély byt v souladu s celkovou koncepci
gastronomie na Vystavisti.

Nenf.

Dle plvodni koncepce. Objekty gastronomie
by mély byt v souladu s celkovou koncepci
gastronomie na Vystavisti.

Nenf.

Dle plvodni koncepce. Jedna se o stavbu
z 80. let s unikatni konstrukci z dfevénych
lepenych nosnikl - nezbytné zachovat

a adekvatné udrzovat.

Nenf.

Dle plivodni koncepce.

Neni.

Ve stfednédobém horizontu bude slouZit
plvodnimu Gcelu. V dlouhodobém horizontu
je vhodné modernizovat. Doporucujeme
nepfesouvat.

Nenf.

Objekt nenf v majetku hl. m. Prahy ani ve
spravé RPRG.

Nenf.
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Jednoduché a rychlé cile ,,Quick win“

. : o Parametry
Nazev Ob]EktU Oznaceni VAL:! zastavéna uZitna plocha obestavény

Stavajici strategie (2013)

plocha m? m? prostor m?

Ystupni braf“’ a prilehla 1.6 kultura | 6875 Revitalizovat.
prostranstvi 111
Nutné komplexni rekonstrukce a Gprava.
Restaurace ,,Bohemia® 1.9 kultura 768 896 4 555 Potencil propajent s %tr?m9v|<ou,
problematické financovani objektu.
Park soch a vodnich her nent relax v pfipravé, Nent
artZova zahrada bude doplnéno ’
P P v pFipravé, .
Vodni biotop neni relax bude doplnéno Neni.
Bruselska bréna nen{ relax v Priprave, Neni.
bude doplnéno
Grilovisté nen{ relax v priprave, Neni.
bude doplnéno
Bikrosova draha nenfi relax v priprave, Nent.
bude doplnéno
Vzorovy diim 1.10 kultura 87 122 866 Nalézt nové vyuZiti a provozovatele.

*RPRG: Rozvojové projekty Praha, a.s., IPR: Institut pldnovani a rozvoje hl. mésta Prahy, DP a.s.: Dopravni podnik hl. mésta Prahy, OPP MHMP: Odbor

pamatkové péce magistrdtu hl. m. Prahy, SYM MHMP: Odbor spravy majetku magistratu hl. m. Prahy, OOP MHMP: Odbor ochrany prostiedi magistratu

hl. m. Prahy.




Aktualizovana strategie (2016)

Orientacni
rozpocet

Predpoklad.
terminy

Projednat s:

Navazujici kroky, forma zadani

> ARCHITEKTONICKA SOUTEZ NA RESENT

Oteviit areal vefejnosti. Provést generalni . RPRG VSTUPNICH BRAN A PRILEHLYCH PROSTRANSTVI
P . . . projekt 2017, . .
Gdrzbu, re-design vstupnich bran a obnovu 15 milionu . IPR vypise RPRG ve spolupraci s IPR
NP P . realizace 2017 2 os AN . L
prilehlych vstupnich prostranstvi. Méstska ¢ast P7 | (Ci jingm organizatorem soutézi).
Komplexni rekonstrukce a oprava, mozné dle
pro]elftu na opravu rESta”ra,ce s vydanym > VYBEROVE RIZENT NA ZHOTOVITELE
platnym stavebnim povolenim, zpracoval SGL RPRG ,
Projekt. V ramci realizace oprav je nezbytné 60 milionu realizace 2018 SGL Profekt 2 OPRAW,\ RESTAURACE, BOHEMIA DLE PLATNEHO
zrevidovat feSeni navazujicich venkovnich ) STAVEBNIHO POVOLENI
prostranstvi, konstrukci pergol a reklamnich
ploch.
> STUDIE NA RESENT PARKU SOCH
- flax L A VODNICH HER VEETNE ROZOVE ZAHRADY
Pridano na zékladé studie zony IV - Relax. realizace do RPRG ) . . P
Predpoklada se komplexni Gprava zony Relax 15 milionu konce 2017 Méstska cast P7 7 NA ZA?LﬁDEdK\{AL_ITdNE ZP'SAC,OVANE,dV |
s postupnou realizacf jednotlivych ¢asti. STUDIE (pripadne€ zjednodusene provadeci
dokumentace) VYBEROVE RIZENT NA
ZHOTOVITELE A REALIZACE
RPRG ‘e
vz - . L - STUDIE NA RESENI BIOTOPU
Pridano na zékladé studie zony IV. IPR p . ..
Predpoklada se komplexni Gprava zony Relax 15 milionu do 2018 Méstska ¢ast P7 $,N€ ZAKI:AEE NA,VAZU]ICI DOKUMENTACE
s postupnou realizaci jednotlivych prvka. OPP MHMP VYBEROVE RIZENI NA ZHOTOVITELE
00P MHMP A REALIZACE
> PRIPRAVA ZADANT PRO PROJEKT
Obnova Bruselské brany a realizace nového RPRG > STUDIE NA RESENT BRUSELSKE BRANY
vstupu s napojenim na Bruselskou cestu a pési bude realizace do IPR > NA ZAKLADE KVALITNE ZPRACOVANE
spojnici Stromovka -areél Vystavisté - Metro upfesnéno konce 201 2oz i &7 Sené adéci
pojnict. y p 7 Méstska cast p7 | STUDIE (prlpadn? zv]ednqdvu‘sene‘provadea
HoleSovice. dokumentace) VYBEROVE RIZENT NA
ZHOTOVITELE A REALIZACE
> STUDIE NA RESENT GRILOVISTE
Pfiddno na zakladé studie zony IV - Relax. realizace do RPRG > NA ZAKLADE KVALITNE ZPRACOVANE
Predpoklada se komplexni Gprava zony Relax 1 milion 2oz i 87 Sené adéci
p omple prava zony | konce 2017 Méstska cast p7 | STUDIE (prlpadn? z']ednqdvu’sene‘provadem
s postupnou realizaci jednotlivych ¢asti. dokumentace) VYBEROVE RIZENT NA
ZHOTOVITELE A REALIZACE
i Al x L RPRG
Pridano na zékladé studie zony IV - Relax. . 2oz
y iz L . .. realizace do Méstska cast P7 .
Predpoklada se komplexnf Gprava zony Relax 800 tisic s > REKONSTRUKCE A ZNOVUUVEDENI DO PROVOZU
N . konce 2017 Cyklistické
s postupnou realizaci jednotlivych casti. .
asociace
Jedna se o typovy domek realizovany v ramci
vystavy v 50. letech. Nalézt nové vyuZiti .
PR f nenf P . -
a provozovatele - Probiha jednani o pronajmu stanoveno do 2018 RPRG > NALEZT NOVE VYUZITI A PROVOZOVATELE

se ZZS HMP. Mozno rovnéz vyuzit jako zézemi
pro akce poradané v PP ¢i jeho pFfedprostoru.
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Nazev objektu

Oznaceni

zastavéna
plocha m?

Parametry

uzitna plocha
mZ

obestavény
prostor m?

Stavajici strategie (2013)

Docasné déle provozovat, rozhodnout se

Obcerstvenl 210 open 144 120 4l v souvislosti s modernizaci Maroldova
U Marolda air panoramatu.
Zazemi pro fidice P PoZadavek vznikl pfi zpracovani
- neni kultura - - - .
tramvaji aktualizace dokumentu.
cely

Oploceni

areal

Revize oploceni a jeho Gprava.




Navrhovana strategie (2016)

Opravit a ocistit, dale provozovat. Jedna se

o drobnou, ale kvalitni architekturu

s nevyuzitym potencialem - objekt se nachazi
tésné u Stromovky. Objekty gastronomie

by mély byt v souladu s celkovou koncepci
gastronomie na Vystavisti.

Orientacni
Rozpocet

neni
stanoveno

Predpoklad.

Terminy

neni
stanoveno

Projednat s:

RPRG

Navazujici kroky, forma zadani

> GENERALNT GKLID A OCISTENT

Doporutujeme umozZnit umisténi toalet

v aredlu Vystavisté, které budou vyuzity

fidi¢i tramvaji DP. Dnes objekty suchého WC
umistény ve Stromovce - esteticky a provozné
nevyhovujici. Zazemf je moZné integrovat do
stavajicich objektl, napt. restaurace Bohemia.
Je nezbytné zajistit pristup ze Stromovky.

nenf
stanoveno

2017

RPRG
DP
IPR

> NALEZENT VHODNEHO UMISTENT A ZRTZENT
zAzEMT

Je nezbytné provést revizi veskerého oploceni.
Vnéjsi oploceni bude pfevézné zachovano,
doporucujeme odstranit oploceni v apendixu
z6ny relax (oznageni 4.3) a mezi Pramyslovym
paldcem a Velkou sportovni halou (Tipsport
aréna).

neni
stanoveno

realizace do
konce 2017

RPRG
IPR

- (PRAVA OPLOCENT

13
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Dlouhodobéjsi cile - realizace mozna do 3 let

. . . . Parametry o .
Nazev objektu OznaCeni  ZONA  ,agtavens usitna plocha obestavéng Stavajici strategie (2013)

plocha m? m? prostor m?

Revitalizace Priimyslového palace

Primyslovy palac na multifunkéni halu s modernim
levé kiidlo 1.1 kultura | 11211 | 15373 | 194176 | technologickym vybavenim na zékladé
docasné zastreSeni udrZitelné ekonomické rozvahy

a architektonické soutéze.

Rekonstruovat a kultivovat, propojit
Lapidarium 1.3 kultura | 4145 4145 35595 | aktivity s AVU a nalézt vyuZiti v ramci
aredlu Vystavisté.

Mofisky svét neni kultura 647 647 5493 | Neni.

Nutna revitalizace. V dalsich fazich

K¥iZikova fonténa 2.1 ogiern rozhodnout o zplsobu provozu
a adekvatni formé.
Stojf v cesté dlouhodobém rozvoji
2.2, p . ..
2324 open areélu, uréeno k demolici. Ve
KriZzikovy pavilény '2’5' ’ :ir 2520 2370 17 640 | stfednédobém horizontu je mozné
’ objekt pouZit pro rizné akce.
Maroldovo panorama 2.7 open 780 250 11588 Obn.oyn plast, medializovat obsa
air pavilénu
. . 2.6 open
Divadlo Spirala air 804 1085 14 474 | Demolovat.
OzZiveni tenisovych kurtd jako maly
Tenisové hristé 4.2 relax sporEovm are}al sezazemim
a obZerstvenim. ProvéFit napojeni na
infrastrukturu.
open Zachovat Policii CR, vhodné pro provoz

Pavilon 2.8 332 504 3127

air arealu.




Navrhovana strategie (2016)

Orientacni
Rozpocet

Predpoklad.
Terminy

Projednat s:

Navazujici kroky, forma zadani

Nahradit sou¢asny provizorni stan do€asnou, RPRG - ARCHITEKTONICKA SOUTEZ NA DOCASNE
soudobou stavbou, které bude adekvatnim 300 milionu soutéz 2017, OPP MHMP ZASTRESENT LK PP
doplnénim historické budovy Prdmyslového realizace 2018 SVM MHMP Vypise RPRG ve spolupraci s IPR
palace do doby vystavby repliky levého kiidla. IPR (€i jinym organizatorem soutézi).
L ) . . - ZASTAVENT PROJEKTU NA ROZSTRENT OBJEKTU
Ve stfednédobém horizontu se predpoklada, ze . RPRG e
) o BN havarijni L (pofizuje SVM MHMP)
objekt bude i nadale vyuzit Narodnim Muzeem. Narodni P - .
. . - M . s oprava do - HAVARIJNI OPRAVA + ODSTRANENY DROBNYCH
Po havarijni opravé by Lapidarium mélo byt 20 milionu muzeum < < o
. N e S . konce roku PRISTAVEB A PRILEPKU
vice otevieno vefejnosti a integrovano 016 SVM MHMP .. .. . .
do provozu Vystavisté. MoFsky svét - ZPRISTUPNENI LAPIDARIA VEREJNOSTI
Mofsky svét zamysli rozsiFit své prostory -
PRSP . RPRG
stavajici objekt tak bude nevyhovujici. . . . . P PR <
U . e nenf nenf Néarodni > NAJIT VHODNE MISTO PRO PRESUN
Ve stfednédobém horizontu zvézit presun do L - P . -
e e e i stanoveno stanoveno muzeum MORSKEHO SVETA V RAMCI VYSTAVISTE
jiné Casti aredlu. PFistavba Lapidaria bude e
B Mofsky svét
zbourana.
) P . > REKONSTRUKCE KRIZIKOVY FONTANY
Rekonstrukce objektu a zlepseni moznosti 15 milionu realizace do RPRG (Jiz probiha)
vyuziti pro dalsi kulturni ¢i spolecenské akce. konce 2017 P ’
V kréatkodobém a stfednédobém horizontu
SELi\gttg ;/gcuhzr:'/flz’pst?atuc:tbu'gll]tg Zﬁ]o;;z:,/m akee, > PROVERIT (PRAVU FASADY, VYBEROVE RIZENT
ImeKy ¢ ] o 40 milionu do 2018 RPRG NA ZHOTOVITELE
V dlouhodobém horizontu lze zvézit odstranénd, .
vzhledem k ekonomické néro¢nosti na Gdrzbu > OPRAVA PAVILONU
a nakladtim na rekonstrukci.
Rekonstrukce budovy ve stavajicim objemu > ZASTAVIT PROJEKT ROZSIRENT OBJEKTU
stavby a zrestaurovani obrazu. V rémci . MAROLDOVA PANORAMATU
P e Y s realizace do PR
stavebnich Gprav zajistit pfistup pro obcany 25 milionu konce 2017 RPRG > GENERALNI OPRAVA
se snizenou schopnosti pohybu a orientace, > STUDIE NA UPRAVU OBJEKTU A OPRAVU
doplnit odpovidajici zézemi. OBRAZU
> STUDIE NA RESENT (PRAVY DIVADLA
Rekonstruovat a kultivovat. Nalézt vhodného i . RPRG SPIRALY
45 milionu realizace 2018 e . . . . .
provozovatele. Autofi divadla | Zadat pGvodnim autortim objektu - Tomas
Kulik, Jindfich Smetana.
Obnoveni a oprava, zazemi spolecné RPRG
s koupalistém - vodni biotop. Uprava na Méstska cast P7
zakladé studie pro zénu 4 - relax. Pokud maze . . > POSUNUTE OPLOCENT
L vieix ) P I 900 tisic realizace 2018 OPP MHMP .. L. .
byt hristé zachovano, neméa smysl ho likvidovat 00P MHMP > OPRAVA A ZPRISTUPNENT KURTU
- UP Prahy to umoziuje. Zpfistupnit Sirsi IPR
vefejnosti.
Ve stfednédobém horizontu se pocita s Policii
CR. V dlouhodobém horizontu vyjednat
prfem]s.tverll pohc]e a vyu.zm QIe potreb neni nenf RPRG ) o )
Vystavisté. Jedna se o historicky cennou stavbu, Lo > UPRAVA A OCISTENT OKOLI OBJEKTU
stanoveno stanoveno Policie CR

je nezbytné upravit a ocistit okoli stavhy
a provadét pravidelnou Gdrzbu vzhledem
k vytvarnému pojeti fasad.

15
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Nazev objektu

Oznaceni

Zona

zastavéna
plocha m?

Parametry

uzitna plocha obestavény

m?

prostor m®

Stavajici strategie (2013)

J . lati
Parkové Gpravy celého . plati .
) neni pro cely - - - Neni.
areélu P
areéal
plati
Gastronomie v arealu neni pro cely - - - Nenf.
areal
Navigacni systém plati
+ koncepce reklamy nenfi pro cely - - - Nenf.
v celém aredlu areéal




Navrhovana strategie (2016)

Orientacni
Rozpocet

Predpoklad.

Terminy

Projednat s:

Navazujici kroky, forma zadani

e tfeba zpracovat koncepci parkovych ploch . RPRG <
) azp oncepel p vyeh pl bude realizace do > PRIPRAVIT PODKLADY
stromU a vegetace vcetné nasledného pléanu L IPR o,
drzby upresneno konce 2018 - ZADAT ZPRACOVANT KONCEPCE
V ramci celého arealu je nezbytné dodrZovat
jednotny pfistup k provozovéni jednotlivych RPRG > PRIPRAVIT PODKLADY
gastrozafizeni. Jako vhodné se jevi kombinace 10 milionu nenf ednotlivi .. .
vice provozovatell. Doporu¢ujeme zpracovat stanoveno ri)vozovatelé > ZADAT ZPRACOVANT KONCEPCI DROBNYCH
koncepci umistovani a vzhledu drobnych P GASTROOBJEKTU
objektl a stankd.
) ) ) > PRIPRAVIT PODKLADY
Je nezbytné stanovit celkovou koncepci vzhledu P .
L p L bude RPRG - ZADAT ZPRACOVANT MANUALU REKLAMY
a umistovani reklamnich ploch a naviga¢niho N 2017 s h L.
upfesnéno IPR > ZADAT ZPRACOVANT NOVEHO NAVIGACNT

systému v celém arealu Vystavisté.

SYSTEMU

17
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Narocné cile - realizace min. 3+ let

5 ) 5 Parametry e .
Nazev objektu OznaCeni  ZONA@  ,otavens usitna plocha obestavény Stavajici strategie (2013)
plocha m? m? prostor m?
Revitalizace Primyslového palace
Pramyslovy palac na multifunkéni halu s modernim
rrumyslovy palac n : fUla s
. P 1.1 kultura | 11211 15373 | 194176 | technologickym vybavenim na zakladé
stfed a pravé kiidlo o .
udrzitelné ekonomické rozvahy
a architektonické soutéze.
Revitalizace Primyslového palace
Prdmyslovy palac na multifunkénf halu s modernim
levé kiidlo 1.2 kultura | 11211 | 15373 | 194176 | technologickym vybavenim na zakladé
- vystavba repliky udrzitelné ekonomické rozvahy
a architektonické soutéze.
Pnﬂedgrosto’r ] 1.7 kultura | 10 000 Revitalizovat.
Prdmyslového palace
Vstupni pfedprostor o
- , . 1.5 kultura | 8 000 Revitalizovat.
(ulice U Vystaviste)
UdrZovat v chodu, v dlouhodobém
Velka sportovni hala horizontu rozhodnout zda rekonstruovat
p . Y- AR
- ) 5.1 sport | 14138 56550 | 282760 | nebo uvolnit pro dalsi rozvoj Gizemf.
(Tipsport aréna) PO S .
V pfipadé zmény uZitf odstranit
oploceni.
Pistavba Velké 5.9 sport Nenf.
sportovni haly
Par|<0v1st’e u Velké 58 sport 12000 Potenc10vna‘lm rozvojova plocha
sportovni haly k zastavéni.
Plavecky bazén 5.5 sport 933 1679 11510 | PokraCovat se soutasnym vyuZzitim.
Pav1lop ro Slovanskou 2.13 open Neni.
epopej air




Navrhovana strategie (2016)

Rekonstrukce Primyslového palace na

Orientacni

rozpocet

Predpoklad.
terminy

Projednat s:

Navazujici kroky, forma zadani

A . . RPRG > REKONSTRUKCE PP STRED A PRAVE KRIDLO
multifunkéni halu s modernim technologickym bude N L o
vybavenim na zékladé udrzitelné ekonomické upfesnéno do 2020 OPP MHMP Jiz zahajeno, probéhne nékolik etap
SVM MHMP rekonstrukce.
rozvahy.
bude RPRG
Do doby vystavby repliky LK realizovat docasné i upfesnéno OPP MHMP > VYBEROVE RIZENT NA ZHOTOVITELE (probiha)
B ; p . 1 miliarda N P ..
zastreseni LK Prlimyslového palace. predpoklad SVM MHMP > DOSTAVBA LEVEHO KRIDLA
2025 IPR
Revitalizovat v navaznosti na opravu a dostavu S
o . R soutasné p
Primyslového palace. Resit s ohledem na to, neni s realizaci RPRG > OBNOVA V NAVAZNOSTI NA
Ze jde o centralni prostor arealu na k¥izeni o ARCHITEKTONICKOU SOUTEZ NA DOCASNE
~ . i stanoveno PP a docasného IPR SRR
dvou vyznamnych os s doposud nevyuzitym Y e ZASTRESENI LK PP
i zastfeSeni LK
potencialem.
Dle piivodni koncepce. Vstupni pfedprostor je
nutné fesit v ndvaznosti na mozné zfizeni nové
Zeleznicni zastavky ,Vystavisté HoleSovice® . . RPRG
. ) : s nenf nenf x
vietné navaznosti na dopravu v klidu v ulici MC Praha 7
. cvix B . . .. stanoveno stanoveno
U Vystavisté a v ndvaznosti na koncepéni studii IPR
ulice Dukelskych Hrdind, kterou zpracovava
IPR.
Zachovat, nebourat, dle statickych posudkd
]nioh;i \\j %Oiriifdskuégteo?/i?a?ln% pri\fem &5 n RIPPRRG - SVM MHMP zADA VYPRACOVANIT POSUDKU
; y portovn haty - pote soutez na neni neni * NA VYUZITELNOST SPORTOVNI HALY
prestavbu se zachovanim vybranych typickych stanoveno stanoveno MC Praha 7 . - .
prvki a detailll haly. V soucasné dobé se SVM MHMP 7 ARCHITEKTONICKA SOUTEZ NA PRESTAVBU
uvazuje o tréninkovém centru. Nenf ve spravé SPORTOVNI HALY
RPRG.
Ve stiednédobém horizontu zdemolovat. Po
stanoveni narokd na sportovni plochy v rdmci RPRG
Velké sportovni haly lze vyuZit na doplnéni neni neni IPR - DEMOLICE
potfebnych indoorovych sportovist. Lze stanoveno stanoveno MC Praha 7 > NALEZENT NOVEHO vYuZITi
realizovat podzemnf parking. Neni ve spravé SVM MHMP
RPRG.
Zefektivnit + realizovat vhodna opatfeni. neni neni RIPPF;G
Prostor lze obnovit a vyuZit k zfizeni « > DEFINICE ZADANI PRO EIA
odzemniho parkovisté. Neni ve spravé RPRG stanoveno stanoveno M( Praha 7
P : : SVM MHMP
SR . B . RPRG > ARCHITEKTONICKA SOUTEZ NA ROZSTRENT
Rozsifeni stavajiciho bazénu o saunovy svét faze L. faze . . P
a dalsi 25m bazén 60 milionu pololeti 2018 _IPR PLAVECKEHO BAZENU
: MC Praha 7 2 faze - 1. faze: saunovy svét, 2: faze - bazén
PP . P . . RPRG
MoZné umisténi epopeje v ramci aredlu . prvotni e, PR
e eix e NG . neni o . IPR > PROVERENT MOZNEHO UMISTENT
Vystavisté vietné provéreni dalSich lokalit stanoveno ovéreni MHMP SLOVANSKE EPOPEIE
v Praze provede IPR. do 2016 J

GHMP
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Nazev objektu

Oznaceni

Zona

zastavéna
plocha m?

Parametry

uZitna plocha obestavény

m?

prostor m?

Stavajici strategie (2013)

Horska draha 3.1 relax - - Revize a pfipadna obnova atrakce.
Velké kolo 3.2 relax - - Revize a pfipadna obnova atrakce.
dnes
Parkovaci plochy 5.7 mimo - - Nenf.
areél
cely areal .
i Y x cely .
Rekonstrukee siti veetné areal - - Nent.
2.22
dnes
Uzemni rezerva 5.10 mimo - - Nenf.

areal




Navrhovana strategie (2016)

Ve stfednédobém horizontu uvazovat o Gpravé
a modernizace atrakci a lunaparku. Zatim

Orientacni
rozpocet

Predpoklad.

terminy

Projednat s:

Navazujici kroky, forma zadani

priibéZna Gdrzba. Pfipadné nahrazeni drahy nenf nenf RPRG P P P
. . ooy ) . -> CELKOVA OBNOVA ZONY ZABAVA
jinou atrakci nutno fesit v ndvaznosti na stanoveno stanoveno IPR
celkovou koncepci zény zébava. Je nezbytné
kultivovat prostory kolem atrakce.
Ve stfednédobém horizontu uvaZovat o Gpravé
a modernizace atrakci a lunaparku. Zatim
pribézna Gdrzba. Pfipadné nahrazeni kola neni neni RPRG P P P
. . Yo . . - CELKOVA OBNOVA ZONY ZABAVA
jinou atrakci nutno fesit v navaznosti na stanoveno stanoveno IPR
celkovou koncepci zony zédbava. Je nezbytné
kultivovat prostory kolem atrakce.
Zefektivnit + realizovat vhodna opatfeni.
Resit v navaznosti na okolni vefejné P . RPRG
P e gl neni neni P
prostranstvi (pfedprostor areélu Vystavisté) IPR - DEFINICE ZADANI PRO EIA
P . ‘. Lo stanoveno stanoveno x
a v navaznosti na koncepénf studii ulice MC Praha 7
Dukelskych Hrdin(, kterou zpracovava IPR.
Mozno fesit po odevzdani aktualizace nent RPRG
dokumentu budouciho vyuZiti Vystavisté 300 milionu SVM MHMP | > PROJEKT REKONSTRUKCE SITT
. . stanoveno
v samostatném projektu. OPP MHMP
(zemi se nachazi na kizenf ulic Za Elektrarnou
a U Vystavisté, v soucasné dobé nepatfi RPRG
k arealu. Z urbanistického hlediska vhodné nenf nenf IPR
pficlenit k arealu a vykoupit soukromy objekt < > PRICLENENT GzEMI K AREALU
“ o PR v stanoveno stanoveno MC Praha 7
na parcele €. 7. Uzemi mdZe byt vyuZito jako MHMP

rezerva pro rozsifeni Vystavisté ¢i jako kapacita
pro parkovani.
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Areal Vystaviste

Vystavisté Praha je v evropském i svétovém
kontextu jedine¢né svoji polohou v centru mésta,
dopravni dostupnosti, kulturnim kontextem (Pramyslovy
palac, Lapidarium s originaly soch z Karlova mostu,
restauratorské ateliéry AVU, divadlo Spirala) i moZnosti
sportovniho vyZiti (plavecky bazén, sportovni hala).

Do budoucna lze oekavat dalsi zatraktivnénf{
pfimym napojenim na letisté Vaclava Havla, zamyslenym
propojenim s mezinarodnim Zelezni¢nim uzlem nadrazi
HolesSovice, pres (zemi prazské plynarenské a napojenim
na vznikajici ndbfezni rekreacni koridor Prahy 7 - Troju
a Cisafsky ostrov. Areal rovnéZ pfimo navazuje na
rozvojovou plochu Nové Bubny (viz Metropolitni plan
Prahy), jez v sob& v budoucnu skryva dalsi pfilezitost pro
vyuziti Vystavisté a jeho vélenéni pevnéji do struktury
mésta.

CELOMESTSKY VYZNAM

Aredl Vystavisté ma potencial napliiovat funkce
celoméstského vyznamu, ¢emuz tak v soucasnosti,
predevsim diky celkovému zanedbanému technickému
stavu vétsiny objektl, neni. Vystavisté Praha se mize
stat jedinecnou multifunkéni zonou celodenni rekreace
v centru Prahy, s kvalitnim pobytovym vyuzitim. Tuto
roli v rémci mésta dnes plni pouze areél zoologické
zahrady. Aby se tak stalo, je potfeba lépe napojit areal
na Stromovku a Trojskou kotlinu, otevfit ho vefejnosti,
opravit a kultivovat jednotlivé objekty, upravit
prostupnost okoli, kultivovat vyznamna prostranstvi
a vstupni partie arealu, upravit oploceni, vyjasnit
komunika¢ni strukturu a zpFehlednit cely areal.

OBECNE ZASADY PRI OBNOVE AREALU

eden sprévce: Spravcem areélu se k 1. 1. 2015 staly
RPRG, které prevzaly aredl Vystavisté od MHMP poté,
co byl ukoncen dlouhodoby pronajem se spole¢nosti
Incheba. Z hlediska fungovéani a budouciho rozvoje
Vystavisté je klicové, aby cely areal spadal pod jednoho
spravce patficiho méstu, az poté bude mozné komplexné
realizovat obnovu vsech objekt( a infrastruktury.

Koordinace s IPR: Po odevzdani aktualizace koncepce
budouciho vyuZziti arealu Vystavisté Praha a béhem
nasledné realizace jednotlivych bod( obnovy je nezbytné
postupovat v souladu s koncepci Vystavisté jako celku.
Odborné konzultace a pfipadnou organizaci navazujicich
architektonickych soutézfi je pfipraven zajistit IPR Praha
jako koncepéni pracovisté hl. m. Prahy.

Celkové koncepce - Pro fungovani a prestiz areélu je
nezbytné vypracovat a disledné dodrZovat koncepce,
které budou jednotné a zavazné pro cely areél. Jedna se
o koncepci vefejnych prostranstvi (povrchy, mobiliaf,
osvétleni), ploch strom( a vegetace, reklamy, naviganiho
systému a gastronomie.

Investicni akce: Veskeré investi¢ni akce v arealu by
mély byt provadény subjekty pod kontrolou mésta.
V pfipadé vstupovani soukromych investor( hrozf vznik
majetkopravnich sporl a zablokovani ¢asti arealu.

Udrzba: V ramci celého areélu je nutné stanovit
koncepci dlouhodobé Gdrzby a jejiho financovani. Veskeré
kroky vedouci k obnoveé jednotlivych prostor( a objektl
aredlu je rovnéz treba plénovat vzhledem k nérocnosti
nasledné Gdrzby.

VSTUPNI PREDPROSTOR

Vefejna prostranstvi na rozhrani feseného areélu
a okolnich struktur mésta jsou v dezoladtnim stavebné-
technickém stavu a neodpovidaji sou¢asnému standardu
vyuZiti. Je nutnd jejich komplexni Gprava, které bude
svym architektonickym ztvarnénim a feSenim odpovidat
poZzadovanému cilovému stavu a vyznamu areélu
Vystavisté.

Je nutné specifikovat a definovat pozadované aktivity
a déje, které by se ve vefejnych prostorech pred vstupem
do aredlu mély odehravat. Tyto vstupni podminky
poslouzi jako zadani pro vhodnou formu architektonické
soutéze. Klicové je provazat vnitfni prostranstvi arealu
se strukturou okolnich méstskych vefejnych prostranstvi

a oteviit tak areal Vystavisté $irsi vefejnosti.

Vstupni verejné prostory musi byt feSeny s ohledem
na budouci zaméry v 3irsim Gzemi. Konkrétné se tento
pozadavek tyka predevsim nutné koordinace budouci
podoby vefejného prostoru s ohledem na uvazovanou
prestavbu Zeleznicni trati a vybudovani nové zastavky,
kterd bude mit pfimou vazbu na letisté Vaclava Havla.
Dalsi koordinace je nutna s koncepci dopravy v klidu
(parkovisté v ulici U Vystavisté) a Koncepéni studif ulice
Dukelskych hrdin(, kterou zpracovava IPR Praha.

VEREJNA PROSTRANSTVI

Jednim u hlavnich bod{ koncepce budouciho vyuziti
arealu je vClenit Vystavisté Praha do struktury mésta
a otevfit vefejnosti. Optimalni stav arealu sméfuje
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OBR 002 Prostupnost arealu a navaznost na okoli

Stavajici objekty v arealu k zachovanfi

Stavajici ploty k zachovani
Viybrané komunikace
Stévajici ploty k redefinici
Stéavajici ploty ke zruseni
Soucasné vstupy
Navrzené vstupy

Navhované osy prostupnosti uzemi

Navrzené vstupy skrz Zeleznicni trat

Stfednf ¢ast Primyslového
paldce jako brana do zbyvajici ¢asti
aredlu

Objekt Maroldova panoramatu
volné pfistupny z parku Stromovka

Zprostupnéni aredlu Vystavisté
od parku Stromovka

Navrhovany pfistup do arealu
z rozvojového Gzemi Plynérenska

Navrhovany pfistup do arealu
z rozvojového Gzemi Teplérna

Vstup do arealu z Troji

pres Cisafsky ostrov

Dalsi mozné zpfistupnéni aredlu
Vystavisté

Tramvajové zastavky

Vestibul stanice metra

Zeleznigni zastavka/stanice

mmewm Jeleznicni trat

Tramvajova trat
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OBR 003 Mozné lokality pro navyseni kapacit parkovani

o

o

Prostor u plaveckého bazénu

Docasné feseni pro navyseni parkovacich kapacit.
Ve stfednédohém horizontu dojde k rozsifeni
plaveckého bazénu o dalsi bazén a saunovy svét.

Pristavba Velké sportovni haly

Navyseni parkovacich kapacit lze realizovat

v ramci Gprav Velké sportovni haly. Pfedpoklada
se zbourani soucasné pfistavby a mozné doplnéni
indoorovych sportovist. V ramci Gprav je mozno
realizovat podzemni parkovisté.

Uzemni rezerva Za Elektrarnou/U Vystavisté
Parcely vlastni HMP - doporucujeme zvazit
priclenéni k areélu, za predpokladu vykupu
soukromého objektu a pozemku (C1). Lze vyuZit
jako rezervu pro parkovéni, pfipadné k jinym
zamérdm.

0

Prostor v ulici U Vystavisté

V soucasné dobé slouzi vymezeny prostor

jako parkovaci kapacita Velké sportovni haly (D1)

a navstévniky arealu Vystavisté (D2).

Parkovisté D2 v ulici U Vystavisté je soucasti
rozvojové plochy Nové Bubny a pfedpokladé se zde
dostavba dalsich objektl. Lze uvaZovat o integrovani
podzemniho parkovisté do nové vystavhy.




k tomu, Ze se vétSina prostranstvi stane vefejnym
prostorem a areél bude zpfistupnén nepretrzité. Nez
dojde k plnému zprovoznéni a rekonstrukci viech

objektd, pfedpoklada se, Ze prostranstvi Vystavisté budou
fungovat ve specifickém rezimu - areal se bude uzavirat
na noc (napt. od jedné do 3esté hodiny rannf). Casti arealu
je moZné uzavfit pouze pfi konani specifickych akci.

Aby jednotlivé prostranstvi arealu vybizela k obyvéani

a napliovala tak jednu z podstat vefejného prostoru, je
nezbytné zahajit jejich celkovou obnovu.

Obnova verejnych prostranstvi musi zahrnovat
Gpravu a sjednoceni povrchd a materiald v celém arealu
(vEetné ploch pro stromy a vegetaci), vyménu mobiliafe
(lavicky, ko3e, osvétlent, véetné doplnéni stojand na
kola). MobiliaF by mél byt proveden v jednotném designu,
vzhledem k historickému kontextu a tvaroslovi nékterych
budov v areélu je moZné pouZit specificky mobiliar.

Z hlediska celkové kvality vefejnych prostranstvi je rovnéz
zasadni stanovit koncepci reklamy, navigacniho systému

a stanovit pravidla pro vzhled a umistovani dal3ich
drobnych objektl do prostoru areélu.

PROSTUPNOST

Nezbytnym krokem k zlepSeni prostupnosti arealu
je vytvoreni pési a cyklistické osy spojujici Stromovku,
Vystavisté a metro HoleSovice pres rozvojové Gzemi
Teplarna. V SirSich vazbach na okolni strukturu mésta je
nutné definovat vhodné a potfebné zasahy do stavajicich
komunikacnich vazeb mezi pfevazné kulturnimi objekty
v lokalité (NG, NTM, AVU atd.) a areélem. Je nutné
navrhnout a provéfit moznosti a opatfeni ve vefejném
prostoru pro zlepSeni provazanosti dvou hlavnich
rekreacnich ploch Stromovky a Letenskych sadd.

KOMUNIKACNT STRUKTURA

Soucasnd komunikacni struktura v severni ¢asti
aredlu je pozistatkem riznych akci a vystav jejiz objekty,
mezi kterymi byla tato sit vytvorena, jsou jiz vétSinou
zdemolovany.

Proto je nutné vytvorit novou citelnou zakladni
strukturu komunikacniho systému, kterd bude navazovat
na historicky pldorys, dovoli co nejvyssi prostupnost
arealu a zajisti optimalni pfistup do vSech novych
provoz( a ke vsem aktivitam. Soucasti feSeni nové
komunikacni struktury musi byt i navazujici technicka

infrastruktura.
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DOPRAVA V KLIDU

Klicovym tématem z hlediska dopravy je pro fungovani
Vystavisté dopravni obsluznost aredlu a téma dopravy
v klidu. V nédvaznosti na zpracovani generelu je nezbytné
zpracovat aktualizaci analyzy stavu a potfeb parkovacich
ploch v souladu s nové platnymi stavebni pfedpisy Prahy.

Soucasné usporadéani parkovist pro navstévniky
Vystavisté neni optimalni. Parkovisté pfi jizni strané
aredlu mezi sportovnf halou a ulici U Vystavisté je
napojeno na ulici Za Elektrarnou v malé vzdalenosti
od svételné fizené kfiZovatky této komunikace s ulici
U Vystavisté a Bubenskou, coZ zejména v obdobi zvysené
navstévnosti spolu s rezimem svételného signalizacniho
zafizeni zplisobuje provozni problémy. PFi pofadant
vétsich akci je vhodné z parkovisté umoznit vyjezd
do ulice U Vystavisté.

V kratkodohém horizontu doporucujeme zefektivnit
systém parkovani a realizovat vhodné opatfeni ke
zlepSeni stavu dopravy v klidu. Z dlouhodohého horizontu
je mozné parkovaci plochy fesit vystavhou podzemnich
objektd hromadnych garazi na plochach uvedenych
v OBR 003. S navysenim kapacit lze uvaZovat na nékolika
mistech - doc¢asné v cipu zény relax za plaveckym
bazénem (A), dal3i parkovacf kapacity by mohly vzniknout
v ndvaznosti na Gpravy tykajici se Velké sportovni haly
a kultivace pfedprostoru areélu (B, D). V ulici U Vystavisté
[ze uvaZovat o integrovani podzemniho parkovisté do
nové vystavhy, ale i o realizaci samostatného podzemniho
parkovisté. V takovém pripadé vSak musi byt podzemni
parkovisté navrZzena tak, aby umoznila dalsi pfipadnou
stavbu nadzemnich objekti. Jako Gzemni rezerva
obecného charakteru midze slouZit prostor na kiiZenf ulic
Za Elektrarnou/U Vystavisté (C).

ZONY

V ramci koncepce budouciho vyuziti Vystavisté
Praha (2013) byla stanovena koncepce rozdélenf arealu
Vystavisté do nékolika zon, které zprehledni a z&itelni
strukturu arealu zvenci podle prevladajicich aktivit. Toto
¢lenéni je pro budouci fungovani vhodné. K drobnym
zménam mUze dochazet na rozhrani jednotlivych zon.

Kultura — zéna 1: Zéna zahrnuje Prdmyslovy palac,
Lapidarium, Pavilén AVU, Vodni svét, objekty u vstupu,
restauraci PraZan a Bohemia, vstupni brany a pfilehla
vefejna prostranstvi. Primyslovy palac je dominantou
celého arealu a mél by byt hlavnim generatorem profitu.
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Jeho postupna rekonstrukce a dostavba je pro areal
klicova. Zaroven je nezbytné celou zénu zpfistupnit
verejnosti a napojit na strukturu vefejnych prostranstvi
okolnfho mésta.

Open air - zéna 2: Soucasti zény je Kfizikova fontana
a pavilony, Maroldovo panorama a divadlo Spirala. Z6na
sousedi se viemi ostatnimi z6nami a funguje jako jejich
prinik. Zénu open-air lze vyuZit jako podporu pro konani
akci v okolnich zénach. Pocita se zachovani Krizikovych
pavilon(, které prokazaly svoji Zivotaschopnost. Zbytek
zony bude vyuZit na kratkodohé a stfednédobé kulturni
a sportovni akce.

Zabava - zéna 3: V soucasnosti se v zoné nachazi
lunapark a pocité se s jeho zachovanim. V ramci diskuzi
o podobé zény probéhla jednani o modernizaci horské
drahy, kterd by mohla nahradit sou¢asnou zastaralou.
Pfipadné vymény atrakci nutno Fesit v ndvaznosti na
celkovou koncepci zony zabava.

Relax - Zéna 4: Zé6na relax pfimo sousedi s kulturni
pamatkou Stromovka a tento fakt by mél byt p¥i stanoveni
koncepce vyuziti zony reflektovan. Prostor zény relax by
mél slouZit pro rekreacni volnocasové vyuZiti.

Na zékladé celkové studie zony dojde k Gpravé oplocenti,
opravé tenisovych kurt(, bikrosové drahy, stavbé
pljcovny grilld a sportovnich potfeb s napojenim na
Stromovku.

Sport - Zéna 5: Z6na sport zahrnuje Velkou sportovni
halu, Malou sportovni halu, plavecky bazén a divadlo
Pyramida. Postupné obnova zény bude realizovana ve
stfednédobém aZ dlouhodobém horizontu z hlediska
narocnosti jednotlivych projektt. Cilem je otevfit
z6nu Sirsf vefejnosti - jak plavecky bazén, tak i Velkou
sportovni halu.

GASTRONOMIE

Dalsi vrstvu aredlu tvofi sit gastronomickych provoz(.
Domnivame se, Ze struktura provozovateld a nabhizenych
sluzeb by méla byt rozmanita. Co se tyce drobnych
a mobilnich objektl - stanky rychlého obcerstveni apod.
- je vhodné stanovit pravidla pro vzhled a umistovani
téchto objektl. Realizaci stank( by mély zajistovat
Rozvojové projekty a.s. (spravce arealu) a nasledné je

déle pronajimat rliznym gastronomickym provozovatellm.

VSechny gastronomické stanky v arealu by
mély mit jednotnou koncepci a mély by odpovidat
charakteru a vyznamu arealu Vystavisté. Z hlediska
prizplsobitelnosti jednotlivym provozovateldim je vhodné
vyuZit modulérni systém. Vysledné objekty by mély mit
jednoduchou a Gcelnou konstrukci, jednotny vzhled
s jasnou koncepci reklamnich ploch a bez zbytecnych
dekoraci.

INZENYRSKE SITE

Veskeré zésahy do technické infrastruktury je mozno
provadét aZ po odevzdani a schvaleni generelu Radou
HMP. Po odevzdéani bude vypracovan samostatny projekt,
ktery bude podkladem pro rekonstrukci technické
infrastruktury. Je nezbytné provérit potfebu jednotlivych
siti a jejich umisténi a stanovit plan postupné
rekonstrukce.
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/6nal - kultura

REVITALIZACE PRUMYSLOVEHO PALACE
A DOSTAVBA LEVEHO KRIDLA

Revitalizace Priimyslového paléce a dostavba levého
kfidla je jednim z klicovych témat v celkové obnové
a rozvoji arealu Vystavisté. Atraktivita a prestiz celého
areélu je pfimo vazéana na podobu a vyuziti Primyslového
palace, objekt by se mél stat centrem celého arealu.
Koncepce 2013 (body 1.1, 1.2) zhodnocuje znaény
potencial objektu stat se multifunkénim prostorem,
pfesahujicim svym programem ramec arealu, doporucuje
dostavét levé kiidlo a rekonstruovat zbyvajici ¢ast
Primyslového paléce.

V soucasné dohé probihaji dilci opravy pravého kfidla
Primyslového palace (oprava fasady, brouseni podlahy
atd.). Zaroveri se potité s dostavbou repliky levého kiidla,
probiha vybérové fizeni na jeji vystavbu. Vzhledem
k velikosti projektu, jeho celkové sloZitosti a zakonnym
lhdtam na pfipadné odvolani nelze termin realizace
presné stanovit. Lze odhadnout horizont cca 10 let.
Konecnéa cena finalni repliky levého kfidla se odhaduje
na 1 miliardu K¢.

Na zakladech vyhotelého levého kiidla Primyslového
palace dnes nachézi provizorni stan. Tato situace je pro
prestiz a historickou hodnotu Vystavisté nepfipustna,
odrazuje zajemce od poradani spolecenskych akcf,
kongres( a dalsich udalosti nejen ve zbylych prostorech
primyslového palace, ale i v dalSich ¢astech Vystavisté.
Rovnéz chybf jakékoliv zazemd, infrastruktura, objekt je
vysoce energeticky naro€ny. Pokracovani tohoto stavu
nuti organizatory akci na Vystavisti hledat nahradni
prostory v méné atraktivnich lokalitach.

Je nezbytné najit feSenf, které umoZni v aredlu
Vystavisté i nadale poradat riiznorodé akce a nabizet
kvalitni zazemi do doby finalni vystavby repliky levého
kridla.

V rdmci analyzy soucasného stavu byla definovana
tfi moZnéa feSeni stavajiciho stavu. Prvni variantou je
na misté LK ponechat stan do doby vystavby repliky LK.
Druhou variantou je vybudovani do¢asné, typizované
montované haly. Posledni variantou je zastresit zaklady
LK architektonicky soudobou jednoduchou halou. Ideélni
by bylo na docasné zastfeseni LK Primyslového palace
vypsat architektonickou soutéz, kterd by probfhala ve
spolupraci s IPR Praha (Ci jingm organizatorem soutézi).
Z architektonické soutéze by méla vzejit hala,

ktera bude adekvatnim doplnénim historické budovy

a umozni plnohodnotny provoz Vystavisté bez jakychkoliv
provoznich ¢i programovych omezeni. Zaroven jde

o prilezitost jak do areédlu vnést prvek soudobé a kvalitni
architektury - obdobné jako byl Priimyslovy palac
nejmodernéjsi stavbou své doby. Zaroven by se docasné
zastfeSeni mohlo stat vyraznym architektonickym
pocinem, které by do arealu privedlo vice navstévnikd.

VSTUPNI BRANY A PRILEHLA
PROSTRANSTVI

Plvodni koncepce 2013 (body 1.5, 1.6, 1.11, 1.13)
pocitd s revitalizaci vefejnych prostranstvi, obnovou
promenady mezi objekty Lapidaria a Pavilonem AVU,

s demolici pokladen A a B a demolici jizniho oplocenim.
Oproti plvodni koncepci (2013) navrhujeme jizni
oploceni z provozné bezpecnostnich ddvodd nezbourat,
ale opravit tak, aby architektonicky odpovidalo vstupnim
branam. Podoba pokladny A, B bude fesena v ramci
projektu revitalizace vstupnich prostor.

Oblast vstupnich bran s prilehlymi vefejnymi
prostranstvimi diky svému umisténi v blizkosti
vyznamnych, pamatkové chranénych budov (Primyslovy
palac, AVU, Lapidéarium) a velkorysé prostorové dimenzi
nabizi potencial pro riiznorodé vyuZiti (napf.: vystavy,
veletrhy, festivaly atd.). Prostranstvi by se méla stat
reprezentativnim, multifunkcnim a kulturné spolec¢enskym
prostorem. Areél Vystavisté by mél byt vélenén do
struktury mésta a otevfen vefejnosti. Vstupni brény
a okolni prostranstvi by se mély stat vefejnym prostorem,
aredl se bude uzavirat pouze na omezenou dobu pFi
konéni specifickych akci.

IPR v soucinnosti s rozvojovymi projekty pripravil
zadéanf na projekt vstupnich prostor (viz pfiloha €. 1).
Zadanim projektu je feSeni hlavni a vedlejsi vstupni
brany, vstupniho pfedprostoru a aleje mezi Lapidariem
a pavilonem AVU. Soucasti feSenf je i navrh pokladem
a turniketl, komunikacnich ploch reklam. V zadani
jsou definovany architektonické, obchodné-produkéni,
marketingové a technické pozadavky.

RESTAURACE ,,BOHEMIA

Objekt je v dezolatnim stavu a dlouhodobé neplni
roli restaura¢niho zafizeni. Pro zprovoznéni je nutné
vyznamné investovat do komplexni obnovy budovy.
Dle pavodni koncepce 2013 (bod 1.9) je nezbytné
objekt opravit, obnovit restauracni provoz a napojit na



Stromovku.

Vystavisté Praha disponuje studii na celkovou opravu
restaurace s vydanym stavebnim povolenim, IPR po
revizi stavebni dokumentace doporucil RP pokracovat
v projektu. Po celkové rekonstrukci bude restaurace
pronajata v ramci koncepce gastronomie na Vystavisti.

V ramci opravy objektu je nezbytné definovat
feSeni navazujicich venkovnich prostranstvi a podobu
venkovniho zastfeseni zahradky a sklenénych konzol.
RovnéZ je tfeba zvazit barevnost a typografii navrzenych
poutacd tak, aby byly v souladu jak s historickou budovou
restaurace, tak s celkovou koncepci reklamy a navigacniho
systému v aredlu Vystavisté.

LAPIDARIUM

V plivodni koncepci (2013) je doporuceno objekt
rekonstruovat a kultivovat, propojit aktivity s AVU a nelézt
vyuZiti v ramci Vystavisté. V ramci pracovni skupiny
probihala diskuze o budouci koncepci Lapidaria. Objekt je
celkové v dezolatnim stavu, predevsim fasada a vézicka.

Po jednéni s feditelem Narodniho muzea se
predpoklada, Ze ve strednédobém horizontu bude
Lapidarium i nadéle vyuzito Narodnim muzeem.

Po opravé havarijniho stavu bude stanovena strategie
na otevfeni objektu vefejnosti a integrovani do struktury
Vystavisté. Zaroven je nezbytné objekt ocistit od
dodatecnych pfistaveb.

ZAzemi PRO RIDICE TRAMVA)I

Pozadavek vznikl pFi zpracovani aktualizace
dokumentu. V sou¢asné dobé vyuzivaji fidi¢i béhem
svych prestévek jako zazemi objekty suchého WC ve
Stromovce. Tyto objekty jsou esteticky a provozné
nevyhovujici. Doporu¢ujeme umoznit umisténi zazemi
v aredlu Vystavisté, které bude vyuZzito fidic¢i tramvaiji.
Zazemi je mozné integrovat i do stavajicich objekta,
napf. restaurace Bohemia. Je tfeba zajistit pfistup ze
Stromovky.
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OBR 004 Stan v misté levého kiidla Pramyslového palace

B

.

OBR 007 Reference - mozna podoba docasné zastfeSeni levého
kiidla, Shigeru Ban Architects

OBR 006 Reference - mozna podoba docasné zastfeseni levého
k¥idla, Herzog & de Meuron
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TEMER 8 LET 0D POZARU LEVEHO KRIDLA PRUMYSLOVEHO PALACE STOJI NA JEHO ZAKLADECH PROVIZORNI HALA/STAN. TATO SITUACE JE PRO PRESTIZ A HISTORICKOU HODNOTU
VYSTAVISTE NADALE NEPRIPUSTNA. ODRAZUJE ZAJEMCE OD PORADANi SPOLECENSKYCH AKCi, KONGRESU A DALSICH EVENTU NEJEN VE ZBYLYCH PROSTORECH PRUMYSLOVEHO
PALACE, ALE | V DALSICH CASTECH VYSTAVISTE. VE STAVAJICI HALE/STANU CHYBI JAKEKOLIV ZAZEMi, INFRASTRUKTURA A NAVIC HALA/STAN JE VYSOCE ENERGETICKY NAROCNY.
V NASLEDUJICIM ROCE BUDE VELMI OBTiZNE VZHLEDEM K JEHO STAVU UDRZET | VELETRHY, KTERE SE ZDE ZATIM KONALY. DALSI POKRACOVANI TOHOTO STAVU NUTi ORGANIZATORY
AKCI NA VYSTAVISTI HLEDAT NAHRADNI PROSTORY V MENE ATRAKTIVNICH LOKALITACH. PROBIHA VR NA VYSTAVBU REPLIKY LEVEHO KRIDLA. VZHLEDEM K VELIKOSTI PROJEKTU, JEHO
SLOZITOSTI A ZAKONNYM LHUTAM NA PRIPADNE ODVOLANI LZE OCEKAVAT REALIZACI REPLIKY LEVEHO KRIDLA NEJDRIVE V ROCE 2022. KONECNA CENA FINALNI REPLIKY LEVEHO
KRIDLA SE ODHADUJE TESNE POD 1 MLD. K€
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TYPIZOVANA MONTOVANA HALA NA ZAKLADECH LEVEHO KRIDLA PRUMYSLOVEHO PALACE AZ DO DOBY VYSTAVBY REPLIKY LEVEHO KRIDLA V CENE DO 80 MILIONU K€ - S REALIZACI
DO 12 MESICU. TOTO RESENI UMOZNIi V AREALU VYSTAVISTE PORADAT AKCE A NABIZET KVALITNi ZAZEMi DO DOBY FINALNI VYSTAVBY REPLIKY LEVEHO KRIDLA PRUMYSLOVEHO PALACE.
NAVIC BEHEM VYSTAVBY LEVEHO KRIDLA A OPRAVY PRUMYSLOVEHO PALACE BUDE MOZNE PRESUNOUT TUTO HALU DO JINE EASTI AREALU A ZACHOVAT TAK ROZSAH VYSTAVNI PLOCHY
PRO OBJEDNANE AKCE A PROVOZOVAT TAK AREAL VYSTAVISTE BEZ PRERUSEN]. MONTOVANA HALA UMOZNi REALIZACI KONGRESU, VELETRHU, KONCERTU, VYSTAV A OSTATNICH EVENTU.
HALA BUDE ZAROVEN MENE ENERGETICKY NAROCNA A UMOZNi ZVYSIT VYNOSY AZ 0 30 MILIONU KE ROENE, TUDIZ BY SE DO DOBY VYSTAVBY LEVEHO KRIDLA ZAPLATILA.
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ARCHITEKTONICKY SOUDOBA JEDNODUCHA HALA, KTERA BUDE ADEKVATNIM DOPLNENIM HISTORICKE BUDOVY PRUMYSLOVEHO PALACE. CENA DO 300 MILIONU S REALIZACI DO 2 LET.
JEDNA SE ROVNEZ O DOEASNE RESENI, KTERE BY VSAK LEPE ARCHITEKTONICKY A DESIGNOVE DOPLNOVALO STAVAJICi OBJEKT PRUMYSLOVEHO PALACE, A STALO BY SE TAK VETSIM
LAKADLEM PRO ORGANIZATORY EVENTU. TAKOVATO SOUDOBA HALA BY OPETOVNE UMOZNILA PLNOHODNOTNY PROVOZ VYSTAVISTE BEZ JAKYCHKOLIV PROVOZNICH €1 PROGRAMOVYCH
OMEZENi. PODOBA HALY VZEJDE Z ARCHITEKTONICKE SOUTEZE.



/ona Il - open air

KRI1ZIKOVA FONTANA A PAVILONY

Koncepce (2013) pocita s revitalizaci K¥izikovy
fontany a zbourénim jednotlivych Kfizikovych pavilont.

Na zékladé diskuze pracovni skupiny a zhodnoceni
vyuZitelnosti Kfizkovych pavilond a jejich technického
stavu doporucujeme ve stfednédobém horizontu pavilony
opravit a vyuZivat pro pofadani kulturnich a sportovnich
aktivit. JiZz nyni je kapacita pavilon( obsazena na polovinu
roku 2017, RPRG se snazi o jejich nepfetrzité vyuziti.
Pavilony mohou fungovat i jako doplnék pro open air
zO6nu, prostor miZe slouzit pro pofadani koncert( ¢i
festivald.

V dlouhodobém horizontu lze zvaZit odstranéni,
vzhledem k ekonomické naro¢nosti na tdrzbu a nédkladiim
na rekonstrukeci.

MAROLDOVO PANORAMA

Maroldovo panordma zachycuje na obraze 11x95m
vyjev z bitvy u Lipan, jezZ je jednou z vyznamnych
okamzik( ¢eskych déjin. Objekt nenfv soucasné dobé
prilis navstévovany, coZ je pravdépodobné zapficinéno
dlouhodobou nedostatecnou propagaci. Od roku 2015
navic nenfjasné, zda a v jakém rozsahu probéhne
rekonstrukce objektu. V koncepci 2013 je doporuceno
obnovit plast, medializovat obsah, zapojit do systému
vzdélavacich instituci v okoli.

Na opravu Maroldova panoramatu existuje studie,
kterd predpoklada opravu a rozsifeni objektu. Rozsifeni
objektu se v3ak jevi jako neumérené - otazkou je velikost
a vyuZziti nové pristavby. Po diskuzi mezi IPR, Prahou 7
a Odborem paméatkové péce MHMP navrhujeme zruseni

pfistavby a rekonstrukci v plivodnim objemu stavby.

Rekonstrukce objektu by méla zahrnovat opravy ¢asti
fasad, vnitfnich prostori a zrestaurovani obrazu, ktery byl
pfi povodni v roce 2002 vystaven zvysené vlhkosti.

Pti celkové Gpravé objektu a jeho rekonstrukei je
nezbytné provést Gpravy umoziujici pfistup osobam
se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace a doplnit
odpovidajici socialni zazemd.

DIVADLO SPIRALA

V plvodni koncepci (2013) je divadlo Spirala uréené
k demolici - objekt utrpél pfedevsim pfi povodnich.
Z architektonického hlediska jde v3ak o unikatni objekt
realizovany architekty Tomasem Kulikem a Jindfichem
Smetanou. Naklady na demolici jsou dle Odboru spravy
véci a majetku MHMP cca 30 000 000 K¢. Dle analyzy
Rozvojovych projektl Praha a.s., jsou to zhruba 2/3
naklad( na rekonstrukci objektu. Po vyhodnoceni
moznych nakladd jednotlivych pFistupl a pfinosu stalé
kulturni scény na Vystavisti, byla vypracovana studie
vyuZitelnosti Divadla Spiréla pro rlizné typy kulturniho
VyuZziti.

Studie vyuZitelnosti rovnéz slouzi jako podklad pro
projekt na rekonstrukci divadla Spirala. Nezbytnym
krokem k Gpravé divadla je zahajeni jednani
s potencidlnimi ndjemci a vypracovani studie mozné
prestavby, kterd bude slouZzit jako podklad v dalsich
projektovych fazich. IPR doporucuje oslovit architekty
divadla Spirala (Kulik, Smetana), jez jsou pavodnimi
autory navrhu divadla.

OSTATNI OBJEKTY A PROSTORY

U restaurace Staroceska rychta se pocita s postupem,
ktery byl stanoven v koncepci budouciho vyuZziti areélu
Vystavisté v roce 2013, viz strana 8-9: Generel prostor
a objekt(: Objekty nevyZadujici vyraznéjsi Gpravy.
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/6na Ill - zdbava

V soutasné dobé jsou v zéné zabava trvale umistény
dvé atrakce - horska draha a ruské kolo. Horska draha
je jednou z nejstarsich atrakci - jedna se o typ Cyklon
pochdazejici z roku 1973 a jde o jedinou ocelovou horskou
dréhu v Ceské republice. Predpoklada se, 7e zona bude
i nadale vyuzivana pro zabavni atrakce a lunapark.

Lunapark viak dnes mimo kratkou sezénu v dobé
Matéjské pouté strada. Prostor kolem atrakei je
nekultivovany.

Z6na 3 se po vhodné Gpravé miiZe stat mistem
celoro¢ni zabavy. Na vybudovani zabavniho parku
evropského formatu typu Prater nebo Tivoli je tato zéna
nevhodna a nema napojeni na komunikacni sit. Pfesto
[ze Gzemi vhodné obnovit zfizenim celorocniho mensiho
zahavniho parku véetné doprovodnych sluZzeb. BEhem
Matéjské pouti mohou atrakce expandovat do open air
zony.

Na severnim okraji zony existuje zamér realizovat
nové podchody pro pési pod Zeleznicni trati Praha -
Kralupy nad Vltavou s vazbou na levobfezni Gsek ulice Za
Elektrarnou u plavebniho kanélu. Podchody bude tfeba
vybavit protipovodiiovou ochranou.



/6na IV - relax

Z6na relax je urend primarné pro rekreaci a svym
charakterem navazuje na Stromovku. Pivodni koncepce
(2013) uvazuje o vytvofeni neforméalni volnocasové
z6ny, alternativniho prostoru pro landart a dalsi atrakce
a sportovni zony.

V rémci aktualizace dokumentu byla zpracovéana
skica zény relax. Skica pocita s celkovou obnovou
a zpfistupnénim zény pro kulturné - volnocasové vyuZziti
a zahrnuje prvky, které nelze v chranéné Stromovce
realizovat, a zaroven se stane nejklidnéjsi casti
Vystavisté. Je nezbytné najit shodu v dialogu s Odborem
Zivotniho prostfedi MHMP, nebot je ¢ast zony soucasti
prirodni pamétky Stromovka.

VobNi BIOTOP

V zadni ¢asti z6ny relax je navrZzen vodni biotop, coZ
je Cisté pfirodni koupalisté, které se skladé z koupaci
a filtracni casti. Cilem je otevfit koupalisté Sirsi vefejnosti
- vyuzitelné bude predevsim v letnich mésicich. Podobny
biotop funguje napfiklad v Radotiné. Predpokléddame, ze
realizace biotopu iniciuje vznik obdobnych pFirodnich
koupalist v ramci Prahy.

PARK SOCH A VODNICH HER,
RUZOVA ZAHRADA

V prostoru byvalého Bruselského pavilonu a jeho
prilehlém okoli je navrZen park soch a vodnich her, ktery
bude slouzit primarné k odpocinku rodin s détmi. Park
umozni poradani dlouhodobych expozic vytvarného
umeéni a zaroven nabidne zdbavu pro vefejnost formou
vodnich prvkl. Dojde k obnoveni Bruselské brany
a zachovani stopy Bruselského pavilonu.

TENISOVE KURTY

V soucasnosti zpustlé tenisové kurty projdou celkovou
rekonstrukci a zaroven bude pfiddno zazemf, které bude
spolecné pro vodni biotop i tenisové kurty. V soucasné
dobé probiha diskuze nad obnovou tenisovych kurt( -
spise je nebude mozné obnovit, nebot po posunuti plotu
budou spadat do Gzemf pFirodni pamdtky Stromovka.

Pokud se najde takové feseni, které umozni zachovani
kurt(l, doporu¢ujeme je ponechat a opravit. Uzemni plén
Prahy zachovani umoZnuje. Zaroven je to pfilezitost
zpFistupnit kurty $irsf vefejnosti a realizovat ¢aste¢nou
dpravu na vicedcelova hfisté (napfiklad 2 tenisové kurty
+ 2 vice(celova hristé).
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GRILOVISTE

V ¢asti mezi Bruselskou cestou a Stromovkou je
navrzeno Grilovisté. Prostor grilovaci louky bude doplnén
drobnymi dfevénymi objekty - pdj¢ovna zafizeni se
zdzemim a hudebni pavilon. VSechny objekty, které budou
do arealu umistované, musi byt souladu s jeho celkovou
koncepci.

BIKROSOVA DRAHA

V zadni ¢asti zony relax navrh pocita s obnovenim
rekreacni bikrosové drahy v pdvodnim rozsahu. Tato
draha bude slouzit Siroké cyklistické vefejnosti.

V soucasné dobé probiha jednani s Ceskou cyklistickou
asociaci o podobé drahy.
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Legenda:
1 vodni biotop str. 3
a koupaci jezero
b filtracni laguny
2 park soch a vodnich her str. 5
3 obnovena sportovisté str. 11
a tenisové kurty a viceuCelové hristé
b spoleéné zazemi pro biotop a sportovisté
4 rQZova zahrada str. 12

a razova alej

b rdzovy altan

OBR 008 Zéna 4 - skica budouciho vyuZiti, SML Architekti

5 arboretum str.13
6 obnovena bikrosova draha tr. 14
7 grilovisté str. 15

a grilovaci louka
b hudebni altan

¢ pujéovna a socidlni zazemi

............ oploceni



OBR 009 Biotopické jezirko, Radotin, zdroj: Studie zony 4 Vystaviste,

SML Architekti

OBR 012 Pavilon - Studio Gang
Mozné feseni hudebniho altanu, ktery umozni i dalsi spektrum aktivit.
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/6naV - sport

VELKA SPORTOVNI HALA (TIPSPORT ARENA)

V roce 1952 bylo Statnimu vyboru pro télesnou
vychovu a sport uloZeno zajistit projektovou
a rozpoctovou dokumentaci pro prestavbu Strojnického
palace, ktery byl postaven v roce 1907 pro poradani
vystav a veletrh( za Gc¢elem rozvoje télesné vychovy
a sportu. Tipsport aréna prekryla celou $ifku Strojnického
palace (65 m) valcovou ocelovou ortotropni skofepinou
s doplnénim krajnich lodf o $ifkach 17 metr( v délkach
100 metri. Vysledna stavba patfi k ojedinélym

konstrukcim tohoto typu u nas.

Koncepce 2013 doporucuje halu udrZovat déle
v chodu a v dlouhodobém horizontu rozhodnout zda
rekonstruovat ¢i zbourat. Na zakladé statickych posudkd,
které si IPR vyzadal od Odboru spravy véci a majektu
MHMP a nezavisle zadanému posudku, ktery si nechal
vypracovat Odbor pamatkové péce MHMP, vyplyva, Ze
technicky stav konstrukce nevyZaduje bouranf haly.

Vzhledem k ojedinélosti technického Feseni
konstrukce zastfeSeni a jeji zachovalosti doporucujeme
halu nebourat, pouze oCistit od pristavkd a interiér
upravit dle pozadavk( na budouci vyuZiti. Zaroven dojde
k usetfeni Casu i financnich prostfedka, které by byly
vynaloZeny do Gzemniho a stavebniho fizeni v pfipadé, Ze
by byla hala nové postavena.

V prvni fazi rekonstrukci ¢i pfestavby haly se musi
zadat studie proveditelnosti, ktera jasné odpovi na
otazku, do jaké miry lze halu, za pfedpokladu zachovéni
jejiho vnéjsiho plasté vybranych typickych prvki a detaill
ve vybranych ¢astech, pfestavét. Tuto studii by mélo
zadat Odboru spravy véci a majektu MHMP. Jako dalsi
krok IPR doporucuje vypsat architektonickou soutéz
o navrh, ze které vzejde budouci podoba haly. V soucasné
dobé se predpokladé Gprava na tréninkové centrum.

Soucasti Gprav a prestavby haly by mélo byt ve
stfednédobém horizontu i zbourani pfistavby v severni
Casti objektu. Po stanoveni narokd na sportovni plochy
v ramci Velké sportovni haly lze vyuZit na doplnéni
potfebnych indoorovych sportovist. Rovnéz lze v této
Casti realizovat podzemni parkovisté.

PLAVECKY BAZEN

Areél nabizi jeden kryty plavecky bazén délky
25 metrl se Sesti drahami. Bazén v soucasné dobé

predstavuje zazemi pro rekreacni plavani obyvatel Prahy
7.V piivodni koncepci (2013) se potité se zachovanim
stavajiciho stavu a s pokracovanim se stavajiciho
vyuZzitim.

JelikoZ v Sirsim okoli Vystavisté chybf rehabilitacni
kapacita (sauna + wellness zafizenf) a zérove je bazén
pro provozovatele ztratovy, nabizi se mozZnost rozsirit
stavajici areal o nové provozy. Dojde-li k planovanému
rozvoji v lokalité Bubny, kde se o¢ekava az 30 000
novych obyvatel, bude chybét i plavecka kapacita.

Na zakladé studie vyuZzitelnosti a diskuze v ramci
pracovni skupiny navrhujeme v prvni fazi rozsifit stavajici
bazén o saunovy svét, v druhé fazi by pak mélo dojit ke je
stavbé druhého 25 metrového bazénu. Celkové fesenf by
mélo vzejit z architektonické soutéze, ke které poskytne
soucinnost IPR Praha (i jiny vybrany organizator
soutézi).

Cilem architektonické soutéze bude navrhnout
dostavbu plaveckého bazénu a saunového svéta, ktera
bude realizovana ve dvou fazich, bez nutnosti dlouhodobé
prerusit provoz stavajictho 25 metrového bazénu. Dalsim
kritériem je, aby vysledné stavba disponovala ucelenou
a kvalitni architektonickou koncepci.

OSTATNI OBJEKTY A PROSTORY

U ostatnich objektl, kterymi jsou Divadlo Pyramida
a Mala sportovni hala nachazejici se v této z6né, se
nepfredpokladaji vyraznéjsi Gpravy.

Pfi provozu téchto objektl je vak nutno dbét na
adekvatni Gdrzbu jednotlivych objekt( - vzhledem k jejich
architektonickym parametr{im - napt. mala sportovni
hala disponuje unikatni konstrukci z dfevénych lepenych
nosnikd a proto je nezbytné ji vhodné udrZovat.



137



38



Zadavatel
Rada hl. m. Prahy
usneseni ¢. 1308 ze dne 31. 5. 2016

Zpracovatel
Institut planovani a rozvoje hl. m. Prahy

Sekce detailu mésta
Kancelat projektl a soutézi

Pracovni skupina
OPP MHMP

Mgr. Jiff Skalicky, v zastoupenf Ing. Pavlina Koutkova

SVM MHMP
Mgr. Tomas Dolansky

Rozvojové projekty Praha, a.s.
Ing. Martin Kala

Ing. Pavel Klaska

Mgr. Karel Klima

IPR Praha
MgA. Marek Kopec
Ing. arch. Monika Habrova

Méstska cast Praha 7
Ing. arch. Lenka Burgerové PhDr.

Zastupci politickych stran

Jan Wolf (TROJKOALICE SZ, KDU-CSL, STAN)
Ing. Patrik Nacher (ANO 2011)

Ing. Vaclav Novotny (TOP 09)

Frantigek Svarc (ODS)

Ondfej Profant (Piratska strana)

pozndamka: dokument vychazi z dokumentu ,Vystavisté
Praha, material k navrhu koncepce budouciho vyuZiti®, ktery
byl zpracovany autorskym kolektivem URM v roce 2013.
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